

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ โดย นายมานิตย์ มุต เต่า ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ส่วนจำกัด เม็งรายการช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลรอบเวียง อำเภอมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย นายสัญญา พัฒนาเมฆนิมิตร ผู้มีอำนาจนามสกุลพินิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชร. ๐๐๕๘๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ถนนสายแม่อยู่ บ้านห้วยถ้ำน้ำอาษา หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งแพร์ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาไปตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีใบออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๗๙.๕๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าเสียหายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีใบออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิขอลงเลิกสัญญาและใช้สิทธิฉบับข้อ ๑๘ ก) ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ผู้รับจ้างปรับเงินผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมานิตย์ มุตเต่า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสัญญา พัฒนาเมฆนิมิตร)

บอกเลิกสัญญา ๒ ข้อด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ยังค้างสัญญา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๗๗.๕๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ๒ ข้อด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ กี่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ๒ ข้อด้วย

“คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) พิจารณาแล้ว กรณีสัญญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาปรับผู้รับจ้างต่อไป และให้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แทนท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้”

ให้ถือว่าผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบข้อตกลงสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันที่ ได้ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างอีกแต่อย่างใด และให้ถือว่าสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยความอื่นใดนอกเหนือจากสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้กำหนดไว้ในข้อนี้ให้เป็นที่ไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายมานิตย์ นุศลคำ) ผู้รับจ้าง



๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงมือชอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่
สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายมานิตย์ มุลเกล้า)

ผู้รับจ้าง



(นางสาวสัญญา พัฒนาะเมจุนทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวศรีทัย รวามสุภ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพนัธย์ชัช ปินตาพรหม)

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๔๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง

ถนนพหลโยธินที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๔๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กรณีการกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญา โดยให้แก่ขั้วสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ กรณีสัญญาฯ ที่ยังมี
นิติสัมพันธ์อยู่และยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ
เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ กำหนดให้ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาฯ ในส่วนของเงื่อนไข
ที่ว่าราคาปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศประกาศเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปถึงคราวที่ ๑๘ โดยขยายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ซึ่งที่ประชุม ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า ภาพรวม
ของประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง และการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าสู่ระยะ Declining แล้ว การที่ ศบค. ขยายระยะเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไป มีได้มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
นายมานิตย์ มูลแก้ว



..... ผู้รับจ้าง

/๑.๑. ...

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๒ - ข้อ ๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม “สัญญาที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว” เป็น “สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๑.๓ ให้นำรายงานของรัฐที่มีสื่อแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก่คู่สัญญาให้เข้าไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุดที่ กค (กวาง) ๐๕๐๕:๒/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือ และให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเร่งด่วนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุดที่ กค (กวาง) ๐๕๐๕:๒/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทอม พรหมพร

(นางสาวกฤษยา ตันติเตมิก)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๕๕๘๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๕ - ๖

(ลงชื่อ) *[ลายเซ็น]*
นายมานิตย์ มุลเตา

ผู้ว่าจ้าง




(ลงชื่อ)

[ลายเซ็น]

ผู้รับจ้าง

ความที่สุด

ที่ กค (กวง) ๐๔๐๕๒/ว ๖ ปณ



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ
เป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สำหรับ
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องดำเนินการเสร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีสิ่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแล้วแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

/๑...

(ลงชื่อ).....
นายมานิตย์ มุลเสถ์.....ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการลดหรือลดค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพิสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวจะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสัญญาในทุทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ และไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสัญญา

๑.๑.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสัญญา กำหนดและไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสัญญา ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสัญญา แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสัญญา

๑.๑.๕ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสัญญา กำหนดส่งงานหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประมูลสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

/๑.๑.๖...

(ลงชื่อ).....
นายมนนิตย์ มุลเด้า
ผู้ว่าจ้าง



๑.๑.๖ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีโครงการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ มีค่าปรับเกิดขึ้น ในนับจำนวนวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีโครงการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่

และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีโครงการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีโครงการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครอบคลุมหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีโครงการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ในนับจำนวนวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๓ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวที่ออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญาฯ ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

/๒....

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง

  ผู้รับจ้าง

๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเรียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพิสดารภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๕ - ๖

(ลงชื่อ).....

นายมานิตย์ มุลเต้า

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง



ทะเบียนเลขที่ 0573559000683

ณบพ.ร. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

หุ้นส่วนจำกัด เมืองรายการช่าง


ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทห้างและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด เชียงราย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



ออกให้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562



(นางสาววิภา - อicumหจกพร)

นายพรชัย

หมายเหตุ : ห้างหุ้นส่วนนี้จดทะเบียนครั้งแรก ชื่อห้างหุ้นส่วน ไอทีเอ ตัวถอดออกเป็นที อีอาร์


(ลงชื่อ).....*mm*.....
นายมานิตย มูลเคา

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง



สำนักงานบัญชีส่วนที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ ๐๐๐๑๖๐

หนังสือรับรอง

ขอรับรองจากห้างหุ้นส่วนที่มีรัฐฯจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เลขที่ที่ ๒๑ ประเภทที่ ๒๕๕๑ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๖๖๕๕๑๐๐๑๖๖๓

มีวัตถุประสงค์ทางราชการสามารถชำระเงินเป็นนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. เงินลงทุน จำนวนห้าล้านบาท
2. เงินที่สำรองทางหุ้นรวม ๕.๒ ล้านบาทร้อยละ
3. นายสุญญา วัฒนวัฒนสินทรัพย์ ลงเงินด้วย เงิน 1,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
4. นายยุทธนา ศรีใจดี ลงเงินด้วย เงิน 1,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท



ออกที่ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาวกัญจกรพรหม ภูกลาง
นายชัชวาล

5. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี ๒ คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
6. นายสุญญา วัฒนวัฒนสินทรัพย์
7. นายสุวิทย์ อัญญาวัฒนวัฒนสินทรัพย์
8. นางอัญญา อัญญาวัฒนวัฒนสินทรัพย์
9. เงินที่สำรองสำรองห้างหุ้นส่วนนี้ มี ๒๔ ล้านบาท

คำชี้แจง ผู้ใช้เอกสารของหน่วยงานนี้ขอสงวนไว้ทุกประการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development
Ministry of Commerce



(ลงชื่อ).....*mm*.....ผู้ว่าจ้าง
นายมาบิตย์ ภูกลาง

(ลงชื่อ).....*st*.....ผู้รับจ้าง



วัตถุประสงค์ของ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ปี ๒๐... ๒๔... ชื่อ ดังนี้

[Handwritten signature]

(22) ...

(23) ...

(24) ...



กรมการขนส่งสาธารณะ
Department of Public Transport
Ministry of Transport

กำกับดูแล
กำกับดูแล

กำกับดูแล
กำกับดูแล



ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๘

ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๘

(ลงชื่อ) *[Handwritten signature]*
นายมานิตย มุลเสถา ผู้ว่าจ้าง



[Handwritten signature]
ผู้รับจ้าง

e-GP-03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 02/06/2560

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 06/06/2560

ลำดับการลงทะเบียน M-2560-019765

วันที่เริ่มใช้งาน 04/08/2560

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0573559000683) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2. ชื่อสถานที่ผู้ประกอบการ ทางพื้นที่ส่วนจำกัด เมืองราชาราชาง

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Mengrai Kamchanug

3. พื้นที่สำนักงาน : อาคาร ชั้นที่ หมู่บ้าน

เลขที่ 358 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง รอบเที่ยง อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0845020968 อีเมล sir.mai@gmail.com

4. กรณีบุคคลธรรมดา 6.ประเภทของการประกอบกิจการ

(สาขาประจำตัวประชาชน -) ประเภทกิจการ

วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ

5.การบัญชีบุคคล ผลิต ผลิต วัสดุอุปกรณ์ สงออก ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0573559000683 ขายส่ง ขายปลีก จ้างก่อสร้าง รับเดินบัญชีจดทะเบียน 23/02/2559 ขายปลีก จ้างเหมมา จ้างช่าง

จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ เจ้า

ทุน โทรสาร จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุม

(1) เงินทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000.00 (บาท) จ้างออกแบบและควบคุม

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2000000.00 (บาท)

การมีผู้ร่วมเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกส่งโทษเป็นรัฐวิสาหกิจ


กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการลงละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงมีตามกฎหมาย ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ: แบบแสดงการลงทะเบียนไม่ครอบคลุม e-GP สาขาทั่วไปซึ่งมีเอกสารสำคัญราชการ ที่หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการซื้อ

พัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องดังกล่าวขอให้ผู้ซื้อรายที่รับจ้างและผู้ขายรายที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอมายังผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องกันก่อนวันที่ 23/56 และแก้ไข

พิมพ์เมื่อวันที่ 08/01/2563 เวลา 15:23:44 น. รหัส DPV3FE



(ลงชื่อ) นายมานิตย์ มุลเค้า ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง



THAI
SME-GP



ที่ 95608/2564

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย สัญญา พัฒนะเมสินทร์

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็รรายการช่าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
วันที่อนุมัติ	26 พฤศจิกายน 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัด

เชียงใหม่ ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565



นายชววินัย สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

สถานที่ QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



(ลงชื่อ)
นายมานิตย์ มุลเต้า



ผู้รับจ้าง



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 5735 - 59000 - 68 - 3

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ นางหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายการช่าง

ชื่อสถานประกอบการ นางหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายการช่าง

เป็น สำนักงานใหญ่ สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 358

หมู่ที่ 3 ตระก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง หนองเวียง

อำเภอ/เขต เมือง เชียงราย

จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 25 มกราคม 2560

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

ผู้ออกทะเบียน

(นายแพทย์ เภสัชกร เวียงชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบงานบริหาร

สรรพากรพื้นที่เชียงราย

คำเตือน

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

08570010-25620711

นายมานิตย์ มูลเคา

08570010-08570010-1-04-25620711-0-0-0134-03

08570000

1500528

