

# ต้นฉบับ

## บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดย นายมานิตย์ มูลเค้า ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงราย เจริญกิจ จำกัด โดย นางสาวศิวานถ วงศ์สุภา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงทำงาน โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนป่าสุสาน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบที่ อบต.โป่งแพร่ กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ได้อนุมัติให้ปรับลดเนื้องาน และปรับลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง และขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

#### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนป่าสุสาน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนป่าสุสาน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายการละเอียด จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

#### แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายการละเอียด จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า แนบท้าย

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ (ห้า) หน้า แนบท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมานิตย์ มูลเค้า)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวศิวานถ วงศ์สุภา)

**ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๗,๗๓๘.๓๒ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างศาลาพักศพป่าสุสาน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพ้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญาฉบับนั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งทำ สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๐๓,๔๑๑.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๖,๓๙๑.๓๗ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๓,๔๑๑.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างศาลาพักศพป่าสุสาน หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพ้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญาฉบับนั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งทำ สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๐

**ข้อ ๑๗. ค่าปรับ**


**ข้อความเดิม**


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำ งานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๒๔.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**แก้ไขใหม่เป็น**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำ งานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๐๓.๔๑ บาท (สี่ร้อยสามบาทสี่สิบ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายมานิตย์ มุลเค้า)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวศิวานาถ วงศ์สุภา)





เอ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่กำหนดในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ไว้ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายมานิตย์ มูลเค้า)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวศิวินฉา วงศ์สุภา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศรียัย รวมสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรม)