

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดย นายมานิตย์ มูลคำ ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด เม็งรายการช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย โดย นายสัญญา พัฒนะเมธินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ ที่ ๕ บ้านหัวล้านพลับพลา เขื่อนหมื่นที่ ๘ บ้านหัวล้านอาข่า (ระยะที่ ๒) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลิขสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๓๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวน เงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลิขสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลิขสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกรื้อออกไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายมานิตย์ มูลคำ)



.....ผู้รับจ้าง

(นายสัญญา พัฒนะเมธินทร์)

บอกเลิกสัญญาได้โดยด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมีใต่บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้จ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐ บาท (อัตราร้อยละ ๑) เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ยอดตามสัญญา จนถึงวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้จ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๓๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้จ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้จ้างไปศุขชายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าลดพาส่วส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้โดยด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมีใต่บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้จ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้โดยด้วย

“คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๕) พิจารณาแล้ว กรณีสัญญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้จ้างยังมีใต่บอกเลิกสัญญา ให้ผู้จ้างนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาค่าปรับกับผู้รับจ้างต่อไป และให้หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำนวนที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แบบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้”

ให้ถือว่าสัญญาทั้งสองฝ่ายทราบข้อตกลงสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันที่ ได้ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ โดยผู้จ้างไม่ต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างอีกแต่อย่างใด และให้ถือว่าสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยความอื่นใด นอกเหนือจากสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีใต่กำหนดไว้เป็นอนุสัญญาให้ขึ้นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายมานิตย์ มูลเค้า)



(ลงชื่อ)

.....ผู้รับจ้าง

(นายมานิตย์ มูลเค้า) พัฒนาะเมตินทร์)

๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและผู้
สัญญาต่างฝ่ายถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายมานิตย์ มุสคำ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นางสาวศรัทธา รามสุข)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพนัสนิษฐ์พร อินตาพรหม)

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๕๕



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๕๓
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กรณีการทำหนดอัตราค่าไปรับตามสัญญา โดยให้แก่ผู้สัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือในส่วนของราคากำหนดเงื่อนไขอัตราค่าไปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ กรณีสัญญาฯ ที่ยังมี
นิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วแต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ
เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ กำหนดให้ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาฯ ในส่วนของเงื่อนไข
อัตราค่าไปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
ได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกครั้งที่ ๑๘ โดยขยายออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ซึ่งที่ประชุม ศบค. รับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ว่า ภาพรวม
ของประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง และการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้าสู่ระยะ Declining แล้ว การที่ ศบค. ขยายระยะเวลาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไป มิได้มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใด นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าไปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

/๑.๑. ...

(ลงชื่อ)
นายมานิตย์ มุลเตา



.....ผู้ว่าจ้าง
.....ผู้รับจ้าง

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการต่อตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว” เป็น “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก่คู่สัญญา ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลา ตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือ และให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๕๐๕๒/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

งาม สอนพลา

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๕ - ๖

(ลงชื่อ) *งาม สอนพลา* ผู้ว่าจ้าง
นายมานิตย์ มุลเต้า



(ลงชื่อ) *งาม สอนพลา* ผู้รับจ้าง

ความพิสูต

ที่ กค (กวาง) ๐๔๐๕๒/ว ๖ พลก



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางการกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งการปรับดังกล่าวจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สรุปว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันที่กำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญาจ้างมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน งวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

/๑...

(ลงชื่อ)  นายมานิตย์ มุลเสาศู
ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ต่ำกว่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุ และไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

๑.๑.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่ได้เข้าตามเงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่ได้รับการตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑.๑.๕ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

/๑.๑.๖ ...

(ลงชื่อ) นายมานิตย์ มุลเต้า

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

๑.๑.๖ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีสัญญาฯ ส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ มีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีสัญญาฯ รับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครอบคลุมหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีสัญญาฯ ส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๓ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนึ่งในสี่ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันที่ส่งมอบงานที่ออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญาฯ ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

/๒...

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายमानตัย มูลเสถียร
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง



๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือเรียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพิสดารภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

(ลงชื่อ).....




ผู้ว่าจ้าง

นายมานิตย์ มลเด้า



(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง



ทะเบียนเลขที่ 0573559000683

กบย พ.ร. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายการช่าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด เชียงราย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ออกให้ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562



(นางสาวอุษา อุดมขจรไพร)

นางทะเบียน




หมายเหตุ ห้างหุ้นส่วนนี้จดทะเบียนครั้งแรก ชื่อห้างหุ้นส่วน ไอทีเอ ดีเวลลอปเม้นท์ เซอร์

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายมานิตย์ มูลคำ



 ผู้รับจ้าง

ที่ ดร. 000980



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการค้า การลงทุนพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบนิติบุคคลเลขที่ 0573559000583

ประกอบเอกสารใบรายการการออกตราทะเบียนนิติบุคคล ณ สำนักงานหนังสือส่งนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีราษฎร์ช่าง
2. ผู้ถือหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายสิญญา พิเศษมงคลินทร์	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
2. นายยุทธนา ศรียอด	จำนวน	1,000,000.00 บาท
	จำนวน	ลงทุนด้วย เงิน
	จำนวน	1,000,000.00 บาท
3. หุ้่นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายสิญญา พิเศษมงคลินทร์/
2. ชื่อตำแหน่งของหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
3. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่/
4. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้ มีดังนี้ 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยที่

สำนักงานทะเบียนหนังสือรับรองออกตราเป็นนิติบุคคลนี้

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(Signature)

นางสาวบุญจรรยา นิลวงศ์

นางทะเบียน



คำเตือน ผู้ใช้ควรตรวจสอบเอกสารจากทางหน่วยงานที่รับรองฉบับนี้ให้ครบถ้วน



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Directorate of Business Development
Ministry of Commerce


สาขา เชียงใหม่ โทร. 053 24 126



(Signature)
นายมานิตย มูลแก้ว



(Signature)
ผู้รับจ้าง



ที่ บร 000980

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทสงขลา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หนังสือรับรอง

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง 000980

1. เจ้าผู้ถือหุ้นเดิมคือ นาย รุ่งเรือง รุ่งเรือง คือผู้ถือหุ้นเดิม มีชื่อในทะเบียนชื่อตั้งผู้
ทำง่วนส่วนจำกัด เป็นรายการค้าตั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
2. ผู้ถือหุ้นเดิมคือ นาย รุ่งเรือง 2563
3. บริษัทขอแจ้งเฉพาะข้อความที่ร่าง/บริษัทได้ไม่มาจดทะเบียนไม่ได้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ศาลหาไว้
พิจารณาทราบ
4. บริษัทขอเรียนต่อให้ถือตามการจดทะเบียนที่ปรากฏข้อความเดิมเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนนี้ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กีดเว้นภาษี
สงขลา

สงขลา
กรมส่งเสริมการค้า



วันที่ออก: 14/05/25



(ลงชื่อ) *mm*
นายมานิตย มูลเตา ผู้ว่าจ้าง

mm
ผู้รับจ้าง

ที่ บร. 000980

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

นางนันทวรรณ คำคำดี เมืองราชบุรีราชวง

วัตถุที่ประสงค์ของ หนังสือแนบคือ **หนังสือ** มี นี ๒๔ ชื่อ ดังนี้

Syahr

(22) มีรายละเอียดการรับซื้อขายและเช่าที่ดินของพื้นที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(23) ประกอบด้วยรายชื่อผู้เช่าที่ดิน ดังนี้

(24) ประกอบด้วยชื่อผู้เช่าที่ดินและให้รายการของที่ดิน รด. เดชสาร และชานพาทิมะ ทุกประเภท



DBD

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

4/4

การค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



(ลงชื่อ)..... *mm*ผู้ว่าจ้าง
นายมานิตย์ มุลโตคำ
.....
..... *M.*ผู้รับจ้าง

e-GP 03-0102

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่ลงทะเบียน 02/06/2560

คำให้การลงทะเบียน M-2560-019765

วันที่อนุมัติ 06/06/2560

วันที่เริ่มใช้งาน 04/08/2560

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0573559000683)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานที่ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองกาญจนา

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) Mengrai Kamchanag

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่ หมู่บ้าน

เลขที่ 358 หมู่ที่ 3

ต.อวก/ชอย

ถนน

ตำบล/แขวง รอยเวียง

อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย

จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์ 0845020968

อีเมล air.kamgung@gmail.com

4.กรณีบุคคลธรรมดา

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

(เลขประจำตัวประชาชน -)

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและบริการ

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

ผลิตภัณฑ์

วัสดุภัณฑ์

5.ภาคนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0573559000683

ส่งออก

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/02/2559

ขาดคง

จัดก่อสร้าง

จดทะเบียนที่ สำนักงานทะเบียน จังหวัดเชียงราย

ขายปลีก

จัด phenomena

ทุน

ให้บริการ

เซา

(1) เงินทุนจดทะเบียน 2000000.00 (บาท)

จ้างที่ปรึกษา

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2000000.00 (บาท)

จ้างออกแบบและควบคุม

กรณีผู้ลงทะเบียนยื่นลงทะเบียนหรือถูกกำหนดให้ลงทะเบียนการจดทะเบียนการค้าชื่อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลงโทษเป็นผู้ปฏิบัติงาน

กรณีผู้ลงทะเบียนยื่นการประกาศใช้กฎหมายใหม่และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการสมัครเข้าตา ที่หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้ข้อห้ามนี้ไม่ครอบคลุมการยื่นขอใบเสนอราคาแบบรวมการจดทะเบียนผู้ประกอบการ หรือการยื่นขอใบเสนอราคาแบบจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับขายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ ภูมิภาคตามจำนวนเงินดังกล่าวลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 08/01/2563 เวลา 15:23:44 น. รหัส DPYGF6



(ลงชื่อ) *Mmm*ผู้ว่าจ้าง

นายมานิตย์ มุลเกล้า



STผู้รับจ้าง

THAI
SME-GP



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

21 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอนพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ที่ 95608/2564

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย สัตถุญา พัฒนะเมธินทร์

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็รรายการช่าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วันที่อนุมัติ
	0573559000683 26 พฤศจิกายน 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัด

เชียงราย ที่ตั้งขัณฑ์ภูซึรายการพืชศุ และขัณฑ์ภูซึรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามขัณฑ์กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพืชศุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพืชศุหรือรู้ตอองการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565



นายชววินัย สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



(ลงชื่อ)

นายมานิต ภูลเศา

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

